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Straßenbauarbeiten von stat. 0,00 bis 0+420,00

Kabelbau (Telekom, Speedpipe, Strom, Beleuchtung, Str. Lampen)

Straßenentwässerung

Randeinfassung (Bordsteine, Rinne)

Gehweg Heilige Wiese bis Bachgasse

Gehweg Heilige Wiese bis Rosenweg (Arbeiten je nach Baufortschritt)

Gehweg Rosenweg bis BA 1

Asphalttragschicht 1. Abschnitt (stat. 841,42 bis ca. stat. 0+680,00)

Asphalttragschicht 2. Abschnitt ( stat. 0+680,00 bis 0+ 400,00 )

Asphaltdeckschicht

Mischwasserkanal Pleichfelder Straße WÜ 2

Regenwasserkanal Pleichfelder Straße WÜ 2
Bauvorhaben: Datum Name geänd.

Hausanschlüsse Mischwasserkanal und Regenwasserkanal Pleichfelder 
Straße WÜ 2 von Bachgasse bis Frühlingstraße
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Plan-Nr. 2.2
Hauptwasserleitung WÜ 2 von Bachgasse bis Frühlingstraße

Wasser- Hausanschlüsse WÜ 2 von Bachgasse bis Frühlingstraße
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Auftraggeber:

Staatl. Bauamt Würzburg

Ingenieurbüro:

Auktor Ingenieur GmbH

Ausbau der OD Kürnach WÜ 2 / WÜ 26
2017

Die vorgesehenen Ausführungstermine können sich durch Einsatz von zusätzlichen Kolonnen, Vorgaben der Verkehrsbehörden, Wetterlage, unbekannten 
Hindernissen und zusätzlich Angeordneten Arbeiten noch entsprechend verschieben.

Bauzeitenplan

Ausbau OD Kürnach

August Ullrich GmbH                        
August Ullrich Straße 25 - 27                          

97725 Elfershausen
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